

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1-es számú módosítása

amely létrejött, egyrészről,
Megrendelő: **Szilvagy Község Önkormányzata**
cím: **8986 Szilvagy, Béke u. 18.**
adószám: **15436382-1-20**
bankszámlaszám: **11749022-15436382-00000000**
képviselő: **Péntek Katalin polgármester**
mint **Megrendelő**

másrészről:
Vállalkozó neve: **LE-KO Építőipari Kft.**
Vállalkozó címe: **8960 Lenti, Béke u. 40.**
Vállalkozó adószáma: **10702136-2-20**
Vállalkozó bankszámlaszáma: **11749022-20023728-00000000**
Vállalkozó kamarai száma: **33A17993**
Képviselő: **Hordós Krisztina Rita ügyvezető igazgató**
mint **Vállalkozó**

1. Előzmény

1.1. Megrendelő a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Szilvágyon” Azonosítószám: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00007. konstrukcióban pályázatot nyújtott be a „Szilvagy Község belterületi csapadékvíz elvezetése és vízrendezése.” tárgyú projekt megvalósítása céljából, amely támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírásra került. A lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján 2018. május 4-én a szerződés megkötésre került.


2. A vállalkozási szerződés 2.5 pontja az alábbiak szerint módosulnak:

2.1. A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára.

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számlák kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-32/B. §-ai szerint kerül sor.

3. A vállalkozási szerződés 4.1 és 4.2 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

3.1. Az építési napló megnyitása, a munkaterület átadás-átvétele és a munka megkezdésének időpontja: a szerződés aláírását követően **2018. május 28. 10:00 óra.**
A Megrendelő a munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas



állapotban köteles átadni, melynek megtörténtét Felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni.

3.2. A teljesítési határidők: legkésőbb **2019. szeptember 30.** A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

4. A vállalkozási szerződés 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

4.1. Vállalkozó, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik, a nettó vállalkozási díj 0,5 %-ának megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért köteles megfizetni minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbért legfeljebb 30 nap tekintetében lehet érvényesíteni. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól.

5. Záró rendelkezések:

5.1. Jelen szerződést négy, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült. Jelen szerződés csak az ajánlattételi felhívással, az ajánlattételi dokumentációval, a nyertes közbeszerzési ajánlattal és annak mellékleteivel együtt értelmezhető. A Felek a szerződés elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

2018. május 18.


.....

Péntek Katalin polgármester
Megrendelő


.....

Hordós Krisztina Rita ügyvezető igazgató
Vállalkozó